

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания при главе администрации Чугуевского муниципального округа

28 апреля 2022г.

с. Чугуевка

№ 5

Председатель – Н.В.Кузьменчук

Присутствовали:

Саппа С.М. – инженер по надзору за строительством 1 категории
КГАУ «Центр спортивной подготовки»;

Белоусова Н.Г. – заместитель главы администрации;

Дьяченко Е.П. – начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Чугуевского муниципального района;

Покровская Э.К. – врио начальника правового управления;

Олифиренко Д.С. – генеральный директор ООО «Трак-Сервис»;

І. О ходе строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул.Комарова».

Об оплате штрафа и пеней, о дополнительных трудовых ресурсах,
авансировании, о ходе проведения повторной экспертизы и др.

(Саппа С.М., Кузьменчук Н.В., Олифиренко Д.С.)

РЕШИЛИ:

ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

1. Обеспечить увеличение количества рабочих на объекте после
закупки материалов, вести учет и анкетирование привлекаемых рабочих;

2. Проработать вопрос о получении банковской гарантии для
обеспечения контракта в сумме аванса;

Срок исполнения – до 05 мая 2022 г.

3. Устранить замечания КГАУ «Примгосэкспертиза» по сметной
документации, представленной для проведения повторной государственной
экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости;

Срок исполнения – до 4 мая 2022 г.

Первый заместитель главы
администрации Чугуевского
муниципального района

Н.В.Кузьменчук

Протокол вел:
Начальник управления архитектуры
и градостроительства

Е.П.Дьяченко