

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации
Чугуевского муниципального округа

16 июля 2024 года с. Чугуевка № 8

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественной территории «Центральная площадь

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193» в рамках национального проекта

«Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование

современной городской среды»

(Быткеева Г. А.)

1.1. Благоустройство общественной территории «Центральная площадь, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193», (монтаж освещения, установка МАФ, монтаж фонтана). Работы приостановлены, подрядчик ожидает поставку МАФов, ориентировочная дата начала работ 19 июля 2024 года. Подрядчику направлена претензия.

2. О ходе благоустройства общественных территорий «Зона отдыха, с.

Чугуевка, ул. Комарова, 21А» в рамках регионального проекта «1000 дворов»

(Быткеева Г. А.)

2.1. Благоустройство общественной территории «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21А», работы ведутся (выполнено 26%, монтаж ростверка), есть отставание от графика выполнения работ, подрядчику направлена претензия. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке и монтажу освещения на общественной территории с ООО «Коммунальщик» 10.06.2024г., сроки выполнения работ с 15.08.2024 по 16.09.2024

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию принять к сведению.

Быткеевой Г. А. взять на особый контроль работы по благоустройству общественной территории по ул. Комарова, 21 А, продолжить претензионную работу.

3. О ходе мероприятий в рамках реализации проектов инновационного

бюджетирования по направлению «Твой проект»

(Быткеева Г. А.)

3.1. Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки из брусчатки до шлюза им. А. А. Фадеева (СОП № 1), срок выполнения работ с 01.07.2024 по 31.07.2024 г., работы ве/дутся процент выполнения 27%.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию принять к сведению.

Врио главы администрации
Чугуевского муниципального округа

Н.В. Кузьменчук

Протокол вел:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка

М. А. Соболева

Список участников заседания проектного комитета администрации Чутевского
муниципального округа
от 16 июля 2024 года № 8

1.	ИРИО главы администрации	Н.В. Кузьменчук
2.	Заместитель главы администрации	И.В. Шевя
3.	Заместитель главы администрации Чутевского муниципального округа - начальник финансового управления	В.В. Потанинко
4.	Заместитель главы администрации - начальник управления образования	В.С. Озер
5.	Заместитель главы администрации - начальник управления социально-культурной деятельности	Н.Г. Белоусова
6.	Начальник правового управления администрации Чутевского муниципального округа	Э.К. Покровская
7.	Начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Л.В. Фелотова
8.	Начальник управления архитектуры и градостроительства	Е.П. Дьяченко
9.	И.о. начальника управления жизнеобеспечения	Я.В. Пяткина
10.	Начальник отдела благоустройства общественных территорий	Г.А. Битикова
11.	Зам. начальника управления экономического развития и потребительского рынка	М.А. Соболева
12.	Общественный наблюдатель	А.М. Гончарук
13.	Общественный наблюдатель	Е.А. Хоменок
14.	Общественный наблюдатель	Е.А. Естаева