

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

27 февраля 2026 года

с. Чугуевка

№ 2

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

12 чел. (список прилагается)

I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»

(Пятышина Я.В., Биткеева Г. А)

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году выполнены следующие мероприятия:

- Парк «Молодёжный» с. Чугуевка, ул. Комарова, ориентир д. 39 Б. Определен подрядчик ООО «ИМЕКС-А» (Республика Калмыкия, г. Элиста). Стоимость контракта - 59 000 000,00 рублей. Сроки выполнения работ с 20 апреля по 31 августа 2026 года.

- Благоустройство общественной территории «Парк, с. Самарка, ул. Калинина», заключен муниципальный контракт с ИП Башенко В.Г. от 20 февраля 2026 года с. Дальнереченск. Стоимость контракта - 4 318 942,86 рублей. Работы будут проводится в 3 этапа, сроки выполнения работ с 18 мая по 18 августа 2026 года.

В рамках регионального проекта «1000 дворов»:

- Благоустройство общественной территории: детская игровая площадка «Мечта», с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 157 А. Подрядчик ООО «Фриз БК» с г. Большой Камень. Стоимость контракта – 2 385 992,16 руб. Сроки выполнения работ с 1 по 31 июля 2026 года.

- Благоустройство дворовой территории: спортивно-игровая площадка с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 3. Заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙБЕТОН» от 24 февраля 2026 года с г. Дальнереченск. Стоимость контракта – 2 850 351,63 руб. Сроки выполнения с 1 июня по 1 июля 2026 года.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

II. О необходимости организации постмониторинга объектов, реализованных с 2023-2025 г.г.

(Кузьменчук Н.В., Соболева М.А.)

В срок до 30 мая 2026 года в целях контроля качества и соответствия выполненных работ и по поручению агентства Проектного управления Приморского края необходимо организовать выездные проверки с участием общественных наблюдателей на объекты, введенные в эксплуатацию в период с 2023-2025 гг..

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Включить в мониторинг объекты, реализованные в рамках национальных проектов, государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», инициативного бюджетирования «Твой проект».

Первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка



Т.В. Катунина