

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

20 апреля 2023 года

с. Чугуевка

№ 4

Председатель – Н. В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

(Пятышина Я.В.)

1. Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14. Муниципальный контракт от 20.02. 2023г., расторгнут;

- зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11, подрядчик ООО «Коммунальщик», с. Чугуевка;

- зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27, подрядчик ООО «Коммунальщик», с. Чугуевка.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Пятышиной Я. В.

- взять на контроль мероприятия по размещению аукциона «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14, Чугуевский район».

II. О ходе благоустройства придомовых территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы

(Пятышина Я.В.)

Решили:

Принять информацию к сведению.

III. Реализация проектов инициативного бюджетирования

(Белоусова Н. Г. Олег В. С.)

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

Первый заместитель главы
администрации Чугуевского
муниципального округа



Н. В. Кузьменчук

Протокол вела:
Зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева