

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

03 августа 2023 года

с. Чугуевка

№ 8

Председатель – Н. В. Кузьменчук

Присутствовали:

10 чел. (список прилагается)

I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

(Пятышина Я.В.)

1. Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14. Срок окончания работ 03.08.2023 г., причиной отставания от срока является отдаленность с. Заветное, также задействование ООО «Коммунальщик» на других объектах в округе.

2. Зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11, работы завершены (фото прилагается), работы приняты.

3. Зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27, работы ведутся, на 03.08.2023 процент выполнения работ 95%. Завершить работы мешают погодные условия.

4. Работы по дворовым территориям ул. Магистральная 1, 1а приостановлены в связи с отсутствием поставки битума для асфальтирования.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

II. О ходе благоустройства придомовых территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы

(Пятышина Я.В.)

2.1. По шести дворовым территориям работы приостановлены в связи с отсутствием поставки битума для асфальтирования.

Благоустройство дворовой территории по адресу с. Чугуевка, д. 19 работы завершены.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Пятышиной Я. В. продолжить работу с ООО «Коммунальщик» (направление претензий в связи с просрочкой исполнения обязательств).

III. Реализация проектов инициативного бюджетирования

(Пятышина Я.В. Олег В. С.)

3.1. Устройство «Пешеходной дорожки» в с. Чугуевка, ул. Комсомольская – ул. Октября – работы планируется закончить до 11 августа 2023 года (асфальтирование дорожки).

3.2. Установка современной спортивно-игровой площадки с покрытием «Островок спорта», МКД ДОУ ЦРР ДС № 37, с. Чугуевка.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

IV. Реализация федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» – проект по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций

(Олег В. С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Олег В. С. контроль ситуации:

по выполнению работ по капитальному ремонту кровли и оконных проемов МКОУ СОШ № 10 по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. Советская, 12а;

по капитальному ремонту объекта (полов) здания МКОУ СОШ № 4 по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. Советская, 10;

3. Подрядчику направлены письма об уборке территории школ, от строительного мусора. Также направлены письма об увеличении количества рабочих на объекте (МКОУ СОШ № 4 по адресу: Приморский край, Чугуевский район, село Кокшаровка, ул. Советская, 10).

V. Реализация мероприятий инициативных граждан (ТОС)

Десять инициативных групп округа приняли участие в конкурсе проектов Территориального местного самоуправления (ТОС).

1. Инициативная группа с. Цветковка, Чугуевского муниципального округа – проект «Память, одетая в камень» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. Советская, д. 13;

2. Инициативная группа с. Архиповцы, Чугуевского муниципального округа – проект «Остановочный павильон с. Архиповка» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Архиповка, ул. Центральная, д. 13 (ориентир);

3. Инициативная группа с. Каменка, Чугуевского муниципального округа – проект «Остановка с. Каменка» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 37 (ориентир);

4. Инициативная группа с. Булыга-Фадеево, Чугуевского муниципального округа – проект «Остановки на Ленинской» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, д. 15, ул. Ленинская, д. 120 (ориентир);

6. Инициативная группа с. Ленино, Чугуевского муниципального округа – проект «Стелла с. Ленино» на въезде в село Ленино;

7. Инициативная группа с. Лесогорье, Чугуевского муниципального округа – проект «Остановка в Лесогорье» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Лесогорье;

8. Инициативная группа «Тополек», Чугуевского муниципального округа – проект «Благоустройство игровой площадки» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольска, д. 14;

9. Инициативная группа «Чугуевка 1», Чугуевского муниципального округа – проект «Топиари на придомовой территории» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 13;

10. Инициативная группа «Память», Чугуевского муниципального округа – проект «Памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и военных конфликтов» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (сквер);

11. Инициативная группа с. Нижнии Лужки, Чугуевского муниципального округа – проект «Памятник участникам Великой Отечественной войны «Помним навсегда»» по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Нижнии Лужки, ул. Комсомольская, 1 а.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

VI. Инвестиционный проект
(Пятышина Я. В.)

6.1. Реконструкция подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Лесная.

На 03.08.2023 контракт проходит процедуру согласования с министерством закупок Приморского края. Заключение контракта планируется на конец августа 2023 года.

Первый заместитель главы
администрации Чугуевского
муниципального округа



Н. В. Кузьменчук

Протокол вела:
Зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева