

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

18 мая 2026 года

с. Чугуевка

№ 5

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

15 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»

(Пятышина Я.В., Биткеева Г. А)

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняются следующие работы:

- Парк «Молодёжный» с. Чугуевка, ул. Комарова, ориентир д. 39. На текущую дату работы выполнены на 15%. Выполняются работы по установке сухого фонтана и разработке грунта для благоустройства.

- Общественная территория «Парк, с. Самарка, ул. Калинина». На текущую дату работы выполнены на 30%. Ведутся работы по отсыпке под пешеходные дорожки и по укладке бордюра.

В рамках регионального проекта «1000 дворов»:

- дворовая территория с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 3. С 18.05.2026 г. подрядчик приступил к работе.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

II. О работе института общественных наблюдателей

(Кузьменчук Н.В., Хоменок Е.А.)

Общественными наблюдателями проведен постмониторинг 12 объектов, введенных в эксплуатацию в период с 2023-2025 г.г.. Чугуевского муниципального округа. Отчеты постмониторинга и фотографии отправлены, согласно запрашиваемым требованиям.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

Первый заместитель главы
администрации Чугуевского
муниципального округа

Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка

Т.В. Катунина